		September				Oktober				November			
Start	Finish	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
September 2	November 28	Start på prosjekt: Sette opp overleaf mal									Finne ut hvordan blockchain kan brukes i hjemmetjenesten		Ferdig med prosjektoppgaven
September 2	November 8	Ta kontakt med hjemmetjenester i Trondheim								Forstå dagens situasjon			
September 2	Oktober 4	Begynne å finne kilder og lese seg opp				Ferdig med blockchainreserach							